

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-CTN ngày 19/6/2017 của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ cho Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6027-VN và Hiệp định vay số 8745-VN ký ngày 27/10/2017 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD);

Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 27/3/2018;

Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019; điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 30/9/2019; điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 10/02/2020; điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 89/TTr-BQLDA ngày 20/01/2021 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 46/BC-SKHĐT ngày 22/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn như sau: Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu QN-1.7. Cụ thể:

Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh				Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh	
Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
QN-1.7	Xây dựng mở rộng, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000m ³ /ngày	8/2020	24 tháng	Quý I/2021	20 tháng

Điều 2. Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT N.T.C. Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng