

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư cải tạo, mua sắm thiết bị, nâng cấp xe truyền hình lưu động
lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định để thực hiện Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định;

Theo đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Tờ trình số 94/TT-ĐPT-TH ngày 18/5/2020; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 294/BC-SKHĐT ngày 21/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc: Dự án: Đầu tư cải tạo, mua sắm thiết bị, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh phạm vi thực hiện các gói thầu theo thứ tự từ 3-6 tại Mục 3 của Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh; cụ thể:

a. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	48.675.000	Theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4/2020	Trọn gói	45 ngày
4	Gám sát lắp đặt thiết bị	139.856.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý 4/2020	Trọn gói	180 ngày
5	Chi phí kiểm toán	187.586.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4/2020	Trọn gói	30 ngày
6	Toàn bộ khối lượng, số lượng, danh mục cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị của dự án (thực hiện theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh)	24.583.581.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 4/2020	Trọn gói	180 ngày

b. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	48.632.000	Theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 5,6 năm 2020	Trọn gói	45 ngày
4	Gám sát lắp đặt thiết bị	139.756.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2020	Trọn gói	180 ngày
5	Chi phí kiểm toán	189.694.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
6	Toàn bộ khối lượng, số lượng, danh mục cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị của dự án (thực hiện theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh)	24.561.604.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 6,7 năm 2020	Trọn gói	180 ngày

c. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo Quyết định số 78/QĐ-ĐPT.TH ngày 15/5/2020 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định về việc phê duyệt thiết kế và dự toán Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (việc phê duyệt thiết kế và dự toán Dự án đã được UBND tỉnh giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Công văn số 3066/UBND-VX ngày 14/5/2020).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP QT;
- Lưu VT, K9.

Nguyễn Tuấn Thanh