

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường vào ga Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 và Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường vào ga Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào ga Diêu Trì và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào ga Diêu Trì;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 419/BC-SKHĐT ngày 16/6/2021 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 63/TB-SGTVT ngày 11/6/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án

- Bổ sung hạng mục công chào.
- Bổ sung khối lượng thảm bê tông nhựa trước sân ga và lát vỉa hè nút giao đầu tuyến.
- Bổ sung khối lượng hốt xà bần tháo dỡ nhà trong quá trình giải tỏa.
- Hệ thống thoát nước: điều chỉnh bổ sung hệ thống cống từ hố ga HG08 đến HG13 bằng cống đường kính Ø100cm. Riêng đoạn cống từ hố ga HG12 đến HG13 tăng đường kính từ Ø60cm đến Ø100cm; cắt bỏ 20m cống Ø100cm từ hố ga HG10 đến HG22; thay đổi hướng thoát nước từ điểm cuối rãnh thoát nước đường dân sinh về hố ga hiện trạng thành hướng thoát nước từ cuối rãnh dọc đường dân sinh về hố ga HG15; nâng khẩu độ từ HG15 về HG13 từ Ø80cm lên Ø100cm; cắt bỏ cống ngang kỹ thuật KT1 tại lý trình Km0+147,12; bổ sung nắp đan hố ga hiện trạng bị hư hỏng.
- Bổ sung đèn chớp vàng tại nút giao với Quốc lộ 1 và hệ thống ATGT, để đảm bảo an toàn giao thông qua vị trí này.
- Điều chỉnh tăng kích thước cây sao đen trồng vỉa hè, bổ sung trồng hoa giấy trên dải phân cách giữa.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 76.052.165.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	9.486.449.000	11.680.946.000
2	Chi phí thiết bị	5.445.000	5.445.000
3	Chi phí quản lý dự án	253.202.000	311.217.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	726.172.000	828.106.000
5	Chi phí khác	882.546.000	893.199.000
6	Chi phí bồi thường GPMB	60.021.456.000	60.021.456.000
7	Chi phí dự phòng	4.676.895.000	2.311.796.000
Tổng cộng		76.052.165.000	76.052.165.000

3. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án đã được duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng