

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường giao thông kết nối Khu du lịch Hàm Hồ
đến Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường giao thông kết nối Khu du lịch Hàm Hồ đến Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 836/BC-SKHĐT ngày 25/11/2020, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản 1540/SGTVT-GT ngày 16/11/2020 và đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 23/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường giao thông kết nối Khu du lịch Hàm Hồ đến Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư

a. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.

b. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông gắn kết các khu di tích văn hóa lịch sử, khu du lịch trên địa bàn huyện. Góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ du lịch; phát huy những tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển ngành du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc xã Vĩnh An.

c. Quy mô đầu tư xây dựng

- Xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng và đôi theo TCVN 4054 - 2005.

+ Điểm đầu kết nối với tuyến Khu du lịch sinh thái Hàm Hô - Khu di tích Đài Kính Thiên.

+ Điểm cuối tại ranh giới phạm vi quy hoạch Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn.

- Chiều dài xây dựng: $L = 3,4\text{Km}$.

- Tốc độ tính toán: $V = 40\text{Km/h}$.

- Bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}} = 7,50\text{m}$.

- Bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}} = 5,50\text{m}$.

- Bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}} = 1 \times 2 = 2,0\text{m}$ (gia cố lề đường đoạn nền đào có rãnh dọc).

- Độ dốc ngang mặt đường: $i_{\text{mặt}} = 2\%$.

- Độ dốc ngang lề đường: $i_{\text{lề}} = 4\%$.

- Tải trọng thiết kế cầu bản hộp: HL93, cống tròn H30.

d. Phương án thiết kế

- Nền đường: Thiết kế nền đường đắp đất $K = 0,95$; mái taluy đắp 1/1,5; mái taluy đào 1/1; mái taluy đào đá 1/0,75.

- Mặt đường: Lu tăng cường đáy áo đường dày 30cm đạt độ chặt $K = 0,98$, mặt đường BTXM M300 đá $D_{\text{max}}40$, dày 22cm, lớp móng bằng cấp phối đá dăm.

- Công trình thoát nước:

+ Xây dựng cống thoát nước.

+ Cầu bản hộp: Khẩu độ $L_0 = (4 \div 6)\text{m}$.

+ Đường tràn kết hợp cầu bản hộp: Xây dựng đường tràn đoạn $\text{Km}0+229,19 \div \text{Km}0+338,19$ (dài 109m) và đoạn $\text{Km}1+250 \div \text{Km}1+400$ (dài 150m) cho đoạn tuyến đi phía hạ lưu Đập dâng nước Gộp, kết cấu cầu bản thoát nước qua tràn. Mái taluy tràn gia cố bằng BTXM M200, chân khay bằng bê tông.

+ Rãnh dọc: Xây dựng rãnh dọc thoát nước bằng bê tông các đoạn nền đào.

+ Cải mương: Tại các vị trí nền đường lân mương thủy lợi hiện trạng.

- Công trình phòng hộ và an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ và an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

d. Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

e. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp IV.

g. Nhóm công trình: Công trình thuộc nhóm C.

h. Tổng mức đầu tư: 30.017.049.000 đồng (Ba mươi tỷ, không trăm mười bảy triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	21.496.700.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	490.711.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.402.889.000	đồng;
- Chi phí khác	:	1.181.057.000	đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB	:	3.506.735.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	1.938.957.000	đồng.

i. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư dự án thực hiện theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh;

- Vốn ngân sách huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác thanh toán phần còn lại.

k. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

1. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyển đường giao thông kết nối Khu du lịch Hàm Hồ đến Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng.	462.650	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Chi phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.	99.946	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng.	120.535	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 683.131.000 đồng (Sáu trăm tám mươi ba triệu, một trăm ba mươi một nghìn đồng)./.								