

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn  
Công trình: Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức,  
huyện Phù Mỹ.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);*

Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 685/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1591/SGTVT-GT ngày 11/10/2021 và Văn bản số 123/TTr-SGTVT ngày 12/10/2021,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, với nội dung chính như sau:

### 1. Phê duyệt dự án đầu tư

**a. Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.

**b. Mục tiêu đầu tư dự án:** Đầu tư xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ nhằm thay thế cầu dân sinh (cầu tạm) làm bằng vật liệu tre, gỗ không đảm bảo sử dụng an toàn; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân các xã Mỹ Thắng, Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ được an toàn, thuận lợi (*đặc biệt trong mùa mưa lũ*); từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, phù hợp với tiêu chí giao thông thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã; góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

**c. Phạm vi đầu tư:** Điểm đầu giáp đường bê tông xi măng hiện trạng thuộc thôn 11, xã Mỹ Thắng; điểm cuối giáp đường bê tông xi măng hiện trạng tại thôn An Giang, xã Mỹ Đức.

### d. Quy mô đầu tư xây dựng

- *Phần cầu:* Xây dựng cầu vĩnh cửu, tần suất thiết kế  $P=1\%$ , kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực và bê tông cốt thép theo TCVN 11823-2017.

+ Tải trọng thiết kế:  $P = 0,65HL93$ .

+ Sơ đồ cầu gồm 07 nhịp giản đơn dài  $L=33,0m$ ; dạng dầm I.

+ Khổ cầu:  $B = (2 \times 0,5)m$  (lan can, gờ chắn) +  $4,0m$  (mặt cầu) =  $5,0m$ ; bố trí 01 nhịp tránh xe,  $B_c = 7,0m + (2 \times 0,5)m = 8,0m$ .

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 02 dầm, cự ly tim dầm  $a = 240cm$ ; nhịp tránh xe gồm 04 dầm, cự ly tim dầm  $a = 200cm$ ; chiều cao dầm  $H_d = 165cm$ . Lốp bê tông cốt thép liên kết bản được nối liên tục.

+ Mố cầu dạng chữ U, trụ cầu dạng ống tròn đặc bằng bê tông cốt thép; móng mố, trụ được đặt trên hệ cọc khoan nhồi đường kính  $D = 100cm$ .

+ Kết cấu khác: Tay vịn lan can cầu bằng thép mạ kẽm, khe co giãn loại răng lược, gối cầu bằng cao su cốt bản thép. Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu.

- *Phần đường đầu cầu:* Xây dựng đường đầu cầu theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN 10380:2014.

+ Chiều dài đường đầu cầu:  $L = 440,47\text{m}$ . Trong đó, chiều dài phía mố M1 là  $L_1 = 365,03\text{m}$  và phía mố M2 là  $L_2 = 84,44\text{m}$ .

+ Tốc độ thiết kế:  $V = 20\text{km/h}$ .

+ Bề rộng nền đường:  $B_n = 5,0\text{m}$ .

+ Bề rộng mặt đường:  $B_m = 3,5\text{m}$ .

+ Nền đường: Nền đường đắp bằng đất cấp phối đòi đầm chặt K95, lớp sát móng độ chặt đạt K98.

+ Kết cấu mặt đường và lề gia cố: Lớp bê tông xi măng M300 dày 20cm.

+ Mái taluy nền đường: gia cố bằng lớp bê tông xi măng 16Mpa dày 15cm; hệ giằng bằng bê tông cốt thép 20Mpa; chân khay bê tông xi măng 16Mpa.

+ Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

**d. Địa điểm xây dựng:** huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

**e. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:** Công trình giao thông cầu, đường bộ; nhóm dự án C; công trình cấp III.

**g. Tổng mức đầu tư dự án: 44.304.473.000 đồng** (Bốn mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	33.989.273.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	761.978.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	2.113.556.000	đồng;
- Chi phí khác	:	843.067.000	đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB	:	2.000.000.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	4.596.599.000	đồng.

**h. Tiến độ thực hiện dự án**

- Năm 2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

- Năm 2022 – 2023: Thực hiện bước tiếp theo của dự án.

**i. Nguồn vốn đầu tư và bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:** Thực hiện theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**k. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**l. Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:** Giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

**2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tụ Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN**  
**Công trình: Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ**  
*(Kèm theo Quyết định số: \_\_\_\_\_/QĐ-UBND ngày \_\_\_\_/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán công trình và cắm cọc GPMB công trình	729.567	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 10/2021	Trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán	89.731		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10/2021	Trọn gói	10 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 819.298.000 đồng</b> <i>(Tám trăm mười chín triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn đồng)./.</i>								