

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm
Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn 2017 - 2020
Hạng mục: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị năm 2020
(phần còn lại của dự án)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch năm 2020 vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 25/TTr-SKHCN ngày 05/3/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 154/BC-SKHĐT ngày 23/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn 2017 - 2020, Hạng mục: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị năm 2020 (phần còn lại của dự án); với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lựa chọn cấu hình kỹ thuật, tư vấn thẩm định giá, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư và đơn vị tiếp nhận, quản lý và sử dụng trang thiết bị chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long

Phụ lục:**PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm****Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn 2017 - 2020****Hạng mục: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị năm 2020****(phần còn lại của dự án)***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020**của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	13.657	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Giám sát lắp đặt thiết bị	36.314	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
3	Toàn bộ khối lượng, mua sắm, trang thiết bị Hạng mục: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị năm 2020 (phần còn lại của dự án), thuộc Công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn 2017 - 2020. <i>(Danh mục mua sắm: Thực hiện theo Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh)</i>	4.108.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng (qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ tháng 3 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị 03 gói thầu: 4.157.971.000 đồng <i>(Bốn tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi một nghìn đồng)</i>								

Ghi chú: Chủ đầu tư và đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng thiết bị chịu trách nhiệm về việc lựa chọn cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng trang thiết bị mua sắm, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn được giao. Việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị phải đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch theo quy định.