

Số: 1113 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư cải tạo, mua sắm thiết bị, nâng cấp xe truyền hình lưu động
lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định để thực hiện Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD;

Theo đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Tờ trình số 39/TT-ĐPT-TH ngày 16/3/2020; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 141/BC-SKHĐT ngày 18/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc: Dự án: Đầu tư cải tạo, mua sắm thiết bị, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định giá; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Thẩm định dự án; thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; thẩm tra phê duyệt quyết toán (tạm tính); chi phí Ban quản lý dự án; dự phòng chi: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán	233.741.000	Theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
2	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán	22.886.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
3	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSĐT	48.675.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
4	Giám sát lắp đặt thiết bị	139.856.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
5	Chi phí kiểm toán	187.586.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
6	Toàn bộ khối lượng, số lượng, danh mục cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị của dự án (thực hiện theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh)	24.583.581.000		Đấu thầu rộng rãi	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	Tháng 4 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 25.216.325.000 đồng <i>(Hai mươi lăm tỷ, hai trăm mười sáu triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP QT;
- Lưu VT, K9. *Tru*



Nguyễn Tuấn Thanh