

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đê sông Hà Thanh (đoạn qua huyện Vân Canh) và Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh**

Ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đê sông Hà Thanh (đoạn qua huyện Vân Canh) và Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tình hình triển khai các dự án nêu trên và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết và điều chỉnh, bổ sung dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh để triển khai đầu tư xây dựng, theo hướng mở rộng giai đoạn 1 Khu tái định cư về phía sông Hà Thanh, tiếp giáp với dự án Đê sông Hà Thanh (đoạn qua huyện Vân Canh).

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng khu B, Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, với quy mô đầu tư xây dựng khoảng 22,7ha, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, phối hợp với UBND huyện Vân Canh thực hiện các thủ tục thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2020, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phát triển quỹ đất dọc theo Đê sông Hà Thanh, báo cáo UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tham gia;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6, K7, K10, K19.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**