

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Di dời cột điện tại khu tái định cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án giao đất tái định cư và thu tiền sử dụng đất đối với bà Ung Thị Nhạn do GPMB để thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cầu Hà Thanh 2 đến cầu Hà Thanh 4), phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 163/BC-SKHĐT ngày 27/3/2020 và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 71/TTr-BGPMB ngày 13/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dời cột điện tại khu tái định cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban Giải

phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di dời cột điện tại khu tái định cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công	1.677.000	Vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn Giải phóng mặt bằng dự án tuyến Quốc lộ 19)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2020	Trọn gói	30 ngày
Xây lắp								
2	Gói thầu xây dựng công trình	50.194.000 (bao gồm các chi phí: Xây lắp:47.804.000; dự phòng chi là: 2.390.000)	Vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn Giải phóng mặt bằng dự án tuyến Quốc lộ 19)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 51.871.000 đồng (Năm mươi một triệu, tám trăm bảy mươi một ngàn đồng)./.								