

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
**Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu vực 6,
phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc kéo dài kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 sang năm 2020 để tiếp tục thanh toán đối với các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất;

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 47/TTr-BGPMB ngày 02/3/2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 182/BC-SKHĐT ngày 07/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu vực 6,
phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020
của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán	839.999.769	Vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn. 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trộn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn thiết kế	6.854.398		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2020	Trộn gói	45 ngày
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát xây dựng và thiết bị	7.570.375		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2020	Trộn gói	45 ngày
4	Thẩm định giá thiết bị	10.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2020	Trộn gói	30 ngày
5	Rà phá bom mìn	300.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2020	Trộn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.164.424.542 đồng <i>(Một tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn,</i> <i>năm trăm bốn mươi hai đồng)</i>								