

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 940/BC-SKHĐT ngày 10/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. *(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG Công trình: Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Theo Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh						Nội dung điều chỉnh					
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05: Toàn bộ khối lượng Công trình: Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	19.049.430	Đấu thầu rộng rãi	Tháng 12 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	210 ngày	Gói thầu xây dựng số 05a: Toàn bộ khối lượng Tuyến 1 (tuyến chính) Công trình: Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.	14.708.077	Đấu thầu rộng rãi	Quý I năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
							Gói thầu xây dựng số 05b: Toàn bộ khối lượng Tuyến 2 (tuyến nhánh) Công trình: Xây dựng tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.	4.076.538	Đấu thầu rộng rãi	Triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn	Hợp đồng trọn gói	210 ngày

TT	Theo Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh						Nội dung điều chỉnh					
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	534.798	Chỉ định thầu	Tháng 12 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công	Giám sát thi công gói thầu xây dựng số 05a	418.739	Chỉ định thầu	Quý I năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
							Giám sát thi công gói thầu xây dựng số 05b	116.059	Chỉ định thầu	Khi triển khai thực hiện gói thầu xây dựng số 05b		
3	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	37.569	Chỉ định thầu	Tháng 11-12 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng số 05a	29.416	Chỉ định thầu	Tháng 12/2019 -01/2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
							Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng số 05b	8.153	Chỉ định thầu	Khi triển khai thực hiện gói thầu xây dựng số 05b		