

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát
phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 916/BC-SKHĐT ngày 02/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi. (*Chi tiết có Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát
phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	429.267.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	200.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Chi phí tư vấn thẩm định giá thiết bị	10.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu 02	53.040.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	45 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	358.229.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Bảo hiểm xây dựng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình	24.890.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Gói thầu số 01: Rà phá bom mìn	300.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công

8	Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng Công trình: Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển (ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi	16.132.207.000 (Trong đó: Chi phí xây dựng: 13.827.684.330; thiết bị: 277.361.313; thí nghiệm: 28.457.206; hạng mục chung: 585.353.752; dự phòng: 1.413.350.285)	Vốn ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọng gói	06 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 17.507.633.000 <i>(Mười bảy tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng)./.</i>								