

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Mỹ Châu-TT Bình Dương, đoạn ngã ba đường cứu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu) - giáp đường ĐT.632 (thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương).**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Mỹ Châu - thị trấn Bình Dương đoạn từ ngã ba đường cứu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu) - giáp đường ĐT.632 (thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương);

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch năm 2020 vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 02/BC-SKHĐT ngày 02/01/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Mỹ Châu - thị trấn Bình Dương, đoạn ngã ba đường cứu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu) - giáp đường ĐT.632 (thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương). *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ

tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Mỹ Châu-TT Bình Dương, đoạn ngã ba đường cứu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu) - giáp đường ĐT.632 (thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương).**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	352.420.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	270 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT	38.072.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	30 ngày
3	Bảo hiểm công trình	30.810.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	270 ngày
5	Toàn bộ khối lượng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Mỹ Châu - thị trấn Bình Dương đoạn từ ngã ba đường cứu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu) - giáp đường ĐT.632 (thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương).	<b>11.975.688.000</b> (Trong đó: Chi phí xây: 11.003.488.000; dự phòng phát sinh khối lượng: 664.072.000; dự phòng trượt giá: 308.128.000).		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	270 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 12.396.990.000 đồng</b> (Mười hai tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)./.								