

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 12 của Công trình: Khu khám phá khoa học và
Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học; Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thiết bị và dự toán Gói thầu 12a “Cung cấp lắp đặt thiết bị Mái vòm” của Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 168/TTr-SKHCN ngày 30/12/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 03/BC-SKHĐT ngày 03/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 12 của Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Gói thầu số 12 “Cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm quan sát thiên văn phổ thông” (được phê duyệt tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) được tách ra thành 03 gói thầu để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, gồm:

- Gói thầu 12a: Cung cấp lắp đặt thiết bị Mái vòm.
- Gói thầu 12b: Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn.
- Gói thầu 12c: Cung cấp thiết bị phụ kiện.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12a "Cung cấp lắp đặt thiết bị Mái vòm": Thực hiện theo Phụ lục chi tiết đính kèm Quyết định này.

3. Các gói thầu chưa đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gồm Gói thầu số 12b "Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn" và Gói thầu số 12c "Cung cấp thiết bị phụ kiện"): Giao Chủ Đầu tư tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12a được phê duyệt tại Khoản 2 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

Phụ lục:

**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 12
CỦA CÔNG TRÌNH: KHU KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ TRẠM QUAN SÁT THIÊN VĂN PHỔ THÔNG,
THUỘC TỔ HỢP KHÔNG GIÀN KHOA HỌC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018:								
STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm quan sát thiên văn phổ thông	3.900.000	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	01 (một) giai đoạn, 01 (một) túi hồ sơ	Từ tháng 10 năm 2018	Trọn gói	12 tháng
II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung:								
1	Gói thầu số 12a: Cung cấp lắp đặt thiết bị Mái vòm	1.524.876	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh quốc tế	01 (một) giai đoạn, 01 (một) túi hồ sơ	Từ tháng 01 năm 2020	Trọn gói	120 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 12a	2.750		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 01 năm 2020	Trọn gói	60 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12a	2.200		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 01 năm 2020	Trọn gói	60 ngày

Ghi chú: Các gói thầu chưa đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gồm Gói thầu số 12b "Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn" và Gói thầu số 12c "Cung cấp thiết bị phụ kiện"): Chủ Đầu tư tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.