

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

#### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về việc sa bồi, thủy phá tại các công trình thoát nước đoạn tuyến tránh Quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Hoài Nhơn**

Ngày 09/01/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc về việc sa bồi thủy phá tại các công trình thoát nước đoạn tuyến tránh Quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Hoài Nhơn, Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Hoài Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Hoài Nhơn do UBND huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư, thực hiện toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Hoài Nhơn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời đề xuất bổ sung phân khối lượng giải phóng mặt bằng do bị sa bồi, thủy phá tại các công trình thoát nước trên đoạn tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn, ngay từ khi dự án còn đang triển khai. Đến nay, UBND huyện Hoài Nhơn đã hoàn thành công tác quyết toán của tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nêu trên, tuy nhiên những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn chưa được giải quyết xong.

Trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vừa qua, các cử tri cũng đã nêu kiến nghị yêu cầu giải quyết về công tác bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất cần thu hồi do bị sa bồi, thủy phá nêu trên. Để giải quyết dứt điểm việc này, đề nghị UBND huyện Hoài Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện các công việc như sau:

1. UBND huyện Hoài Nhơn khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý về việc bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích sa bồi, thủy phá không thể tiếp tục sản xuất nêu trên theo đúng quy định, để làm cơ sở đề nghị Nhà đầu tư BOT, Bộ Giao thông vận tải xem xét hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bổ sung nêu trên.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh để tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương bố trí kinh phí chi trả cho việc bồi thường, hỗ trợ nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.

3. Đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư BOT (Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định) báo cáo, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương bổ sung thu hồi phần diện tích đất bị sa bồi, thủy phá không thể tiếp tục sản xuất và bố trí kinh phí để chi trả cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích bổ sung nêu trên theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**Trần Trọng Triêm**