

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1609/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và các khu vực liền kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và các khu vực liền kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và các khu vực liền kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 116/TTr-BGPMB ngày 20/4/2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 232/BC-SKHĐT ngày 22/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và các khu vực liền kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1) với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, K14. *tu*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và các khu vực liên kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế BVTC và dự toán	445.280.285	Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp và thiết bị	61.916.970		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2020	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định giá thiết bị	5.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thiết bị	482.654.836		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III Năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	82.878.074		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III Năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Rà phá bom mìn, vật nổ	50.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2020	Trọn gói	30 ngày

7	Toàn bộ khối lượng xây dựng, thiết bị	34.406.784.638 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 28.578.646.189; - Thiết bị: 2.379.839.000; - Dự phòng phát sinh khối lượng: 2.714.971.388; - Dự phòng trượt giá: 733.328.061)	Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III Năm 2020	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 35.534.514.803 đồng								