

Số: 190 /TB-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn
thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên**

Ngày 18/8/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/6/2014. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai của dự án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, UBND tỉnh yêu cầu các Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tây Sơn thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Giữ nguyên tổng mức đầu tư của Dự án theo Quyết định đã phê duyệt. Thống nhất điều chỉnh thiết kế như đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp.
- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thành thiết kế chi tiết để trình phê duyệt theo quy định.


2. UBND huyện Tây Sơn

Tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để thi công công trình.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- BQLDA Thủy lợi;
- UBND huyện Tây Sơn;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thi