

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.639 (Nhon Hội - Tam Quan),  
đoạn Km0+00 – Km13+280 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cầu dân sinh  
và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)  
Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Theo Văn bản 1890/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận Kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, Dự án LRAMP tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm thứ hai Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.639 (Nhon Hội - Tam Quan), đoạn Km0+00 – Km13+280, dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 287/BC-SKHĐT ngày 18/5/2020 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 698/TTr-BQLGT ngày 22/4/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhon Hội - Tam Quan), đoạn Km0+00 – Km13+280 thuộc dự

án đầu tư xây dựng Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội - Tam Quan), đoạn Km0+00 – Km13+280, dự án đầu tư xây dựng Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT	56.510	Vốn đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 5-6 năm 2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	564.597	Vốn vay Ngân hàng Thế giới	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 5-6 năm 2020	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	697.339				Quý III năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Tư vấn kiểm toán công trình	304.373	Vốn đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	20 ngày
5	Toàn bộ khối lượng dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội - Tam Quan), đoạn Km0+00 – Km13+280, Dự án đầu tư xây dựng Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương.	<b>29.400.595</b> <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 26.255.220; dự phòng cho khối lượng phát sinh: 3.145.375)</i>	Vốn vay Ngân hàng Thế giới	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Theo đơn giá cố định	03 tháng

**Tổng giá các gói thầu: 31.023.414.000 đồng.**

*(Ba mươi một tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm mười bốn ngàn đồng)./.*