

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp  
nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc thay đổi một số linh kiện,  
thiết bị thuộc danh mục thiết bị hợp đồng với Công ty Sky - Skan,  
thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**

Ngày 19/8/2020, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc thay đổi một số linh kiện, thiết bị thuộc danh mục thiết bị hợp đồng với Công ty Sky - Skan, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc thay đổi một số linh kiện, thiết bị thuộc danh mục thiết bị, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận như sau: giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung, công việc cụ thể:

1. Kiểm tra, rà soát thời gian thực hiện Hợp đồng đã ký kết giữa Sở và Công ty Sky - Skan. Trường hợp, hết thời gian thực hiện hợp đồng, thì tiến hành làm việc, thống nhất lại thủ tục ký kết việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Làm việc cụ thể với Công ty Sky - Skan để có ý kiến chính thức (bằng văn bản) về việc thay đổi một số linh kiện, thiết bị thuộc danh mục thiết bị, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học (phải có báo cáo chứng minh tính minh bạch, rõ ràng về xuất xứ, số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật, tính năng tương đồng, giá cả của các linh kiện, thiết bị); trên cơ sở ý kiến của Công ty Sky - Skan, Sở phối hợp với các sở chuyên ngành và đơn vị tư vấn để thực hiện thẩm định về tính năng, hiệu quả và đơn giá của các thiết bị thay thế (đảm bảo tính đồng bộ với các thiết bị còn lại, không làm tăng giá trị hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký), báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương đã bố

trí cho Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học theo đúng thời gian quy định.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT Trần Châu;
- Các thành viên dự họp;
- TT Khám phá khoa học;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K16, TTTH-CB.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Văn Thủy**