

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: **3839** /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày **16** tháng **9** năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Kè chống xói lở và hệ thống ngăn mặn Thôn  
Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn  
(Phần chiều dài tuyến kè còn lại 2.289m)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở và hệ thống ngăn mặn thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở và hệ thống ngăn mặn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 398/TTr-UBND ngày 07/9/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 613/BC-SKHĐT ngày 08/9/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè chống xói lở và hệ thống ngăn mặn thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Phần chiều dài tuyến kè còn lại 2.289m). Chi tiết có phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10



**Nguyễn Tuấn Thanh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Kè chống xói lở và hệ thống ngăn mặn  
thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn**

**(Phần chiếu dài tuyển kè còn lại 2.289m)**

*(Kèm theo Quyết định số: ~~3838~~ /QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT	56.569.000	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III-IV năm 2021	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
2	Bảo hiểm công trình	234.001.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2021	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	501.626.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III-IV năm 2021	Hợp đồng trộn gói	
4	Toàn bộ khối lượng công trình (phần chiều dài tuyển kè còn lại 2.289m)	<b>23.957.973.000</b> <i>(Trong đó:</i> <i>- Chi phí xây</i> <i>dựng:</i> 22.718.562.000; <i>- Chi phí dự</i> <i>phòng</i> <i>(5%*Gxd):</i> 1.135.928.000; <i>- Thuế khai thác</i> <i>tài nguyên, phí</i> <i>bảo vệ môi</i> <i>trường:</i> 103.483.000)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	18 tháng
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 24.750.169.000 đồng</b> <i>(Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn đồng)</i>								