

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long
tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường,
hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng
và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Becamex Bình Định**

Ngày 07/9/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vân Canh, UBND xã Canh Vinh và Công ty cổ phần Becamex Bình Định. Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND xã Canh Vinh báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định; báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền cho UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

2. UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường cán bộ địa chính cho UBND xã Canh Vinh (02 cán bộ), nhằm đảm bảo nhân lực để phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án; đồng thời chỉ đạo UBND xã Canh Vinh tăng cường thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất đai; tuyên truyền, giải thích, không để xảy ra các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình, mua bán chuyển nhượng đất đai trái phép.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao kịp thời diện tích đất đã giải phóng mặt bằng cho Công ty cổ phần Becamex Bình Định để triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định đảm bảo tiến độ đề ra.

4. Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp chặt chẽ với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt; khẩn trương hoàn thành tuyến đường vào Dự án trước ngày tổ chức Lễ khởi công 10 ngày.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- Các đơn vị dự họp;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Phạm Văn Thủy