

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới
Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tại Văn bản số 955/TTr-BQLDA ngày 18/5/2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số

295/BC-SKHDT ngày 21/5/2020 về việc tổng hợp trình duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định (kèm theo Văn bản số 387/SCT-QLNL ngày 06/4/2020 của Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục: Đường dây 22kV và Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV thuộc công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

I. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng:

1. Tên dự án: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

Bổ sung Hạng mục: Xây dựng bổ sung mới đường dây cáp ngầm 22kV, đường dây 0,4kV và 01 trạm biến áp 3 pha 250kVA-22/0,4kV/4kV phục vụ cấp điện cho công trình Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định gồm:

- Đường dây 22kV đi ngầm với tổng chiều dài tuyến 4m, dây dẫn loại cáp đồng bọc CXV/DSTA/PVC 24kV- (3x50) mm² và các vật liệu điện chuyên dụng kèm theo.

- Đường dây 0,4kV đi ngầm với tổng chiều dài tuyến 65m, dây dẫn loại cáp đồng bọc CXV-0,6kV- (4x95) mm².

- Trạm biến áp 3 pha có công suất 250kVA-22/0,4kV/4kV (vị trí: trên vỉa hè phía đối diện Nhà hát, trước đoạn tường rào của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ), có kết cấu kiểu trạm búp sen, trụ đỡ máy biến áp bằng thép ống mạ kẽm nhúng nóng, đặt ngoài trời, không có tường rào bao che.

- Móng trụ thép ống đặt máy biến áp bằng bê tông cốt thép M200.

- Tiếp địa cột: Hiện có và bổ sung tiếp địa R-2C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.

- Xà dùm thép hình gia công mạ kẽm nhúng nóng.

- Cáp lực tổng 600V: (3xCV240 + 1CV150)mm².

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển dùng chống sét van polymer 18kV.

- Bảo vệ quá tải, ngắt mạch phía trung áp đầu nhánh rẽ đường dây cáp ngầm dùng cầu chì tự rơi LBFCO-24kV-100A.

- Bảo vệ quá tải, ngắt mạch phía hạ áp dùng Aptomat tổng 3 cực 600V-400A có điều chỉnh từ, nhiệt bên ngoài vỏ.

- Tủ điện hạ thế 0,4kV kết cấu trong trụ trạm biến áp, ngăn lắp đo đếm có tấm mica chống tổn thất.

- Tủ bù hạ thế 120kVAr-0,4kV, điều khiển đóng cắt tự động theo hệ số công suất đảm bảo $\cos\varphi \geq 0,9$.

3. Tổng kinh phí thực hiện hạng mục nêu tại điểm 2, khoản I, Điều này: 803.369.000 đồng (Tám trăm lẻ ba triệu, ba trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 401.045.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 263.677.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 16.693.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 34.054.000 đồng
- Chi phí khác: 49.644.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 38.256.000 đồng

4. Tổng mức đầu tư của Dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung (không thay đổi): 28.553.008.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, không trăm lẻ tám ngàn đồng).

Điều chỉnh cơ cấu chi phí của Dự án theo bảng sau:

DVT: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	19.478.240.000	20.192.495.000
2	Chi phí thiết bị	3.327.500.000	4.011.042.000
3	Chi phí Quản lý dự án	575.741.000	610.941.000
4	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	1.553.813.000	1.607.283.000
5	Chi phí khác	956.671.000	1.306.124.000
6	Chi phí dự phòng	2.661.043.000	825.123.000
	Tổng cộng	28.553.008.000	28.553.008.000

5. Các nội dung khác: Các nội dung khác của dự án đầu tư xây dựng không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

II. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Đường dây 22kV và Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV:

1. Phần công việc đã thực hiện: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Hạng mục: Đường dây 22kV và Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV
Dự án: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /5/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thiết kế hạng mục đường dây 22kV và Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV	13.311	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 5 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn giám sát hạng mục đường dây 22kV và Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV	17.092	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 5 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục đường dây 22kV và Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV	697.958 <i>(trong đó:</i> <i>Chi phí xây dựng:</i> <i>401.045</i> <i>đồng;</i> <i>Chi phí thiết bị:</i> 263.677 <i>đồng; Chi phí dự phòng (5%): 33.236</i> <i>đồng)</i>	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 5 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 728.361.000 đồng <i>(Bảy trăm hai mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi một ngàn đồng)</i>								

