

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh).

Ngày 23/9/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh). Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Phú và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Đối với các hộ ông Đinh Thanh Trường, Nguyễn Văn Hòa, bà Trần Thị Lệ Xuân, ông Trần Huy Cảnh, bà Trần Thị Hồng (con Trần Đức Lợi ĐDKK), thống nhất với nội dung đề xuất của Tổ công tác theo phương án báo cáo tại cuộc họp. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với các hộ dân nêu trên, yêu cầu các hộ dân khẩn trương bàn giao mặt bằng để thi công dự án; trường hợp các hộ cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng thì Ban QLDA Giao thông tỉnh xem xét đề xuất cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) và không xem xét việc giao đất tái định cư.

2. Đối với các hộ ông Lê Văn Hùng, Đặng Thái Tuyên: UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2; đồng thời chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt và giao trả mặt bằng; nếu các hộ dân không chấp hành thì cũng có hồ sơ, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

3. Đối với hộ ông Võ Văn Cường, vợ Đào Thị Bé và các con thống nhất với nội dung đề xuất của Tổ công tác theo phương án báo cáo tại cuộc họp

4. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban QLDA giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét điều chỉnh quy hoạch về diện tích các lô đất tái định cư cho phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất về giá đất cụ thể để áp dụng thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất dự kiến bố trí tái định cư nêu trên.

6. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường để cung cấp đầy đủ hồ sơ để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch và xác định đơn giá cụ thể đối với các lô đất tái định cư nêu trên.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm