

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân
văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia)
Hạng mục bổ sung: Hệ thống điện**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn từ vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương hỗ trợ) giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia);

Căn cứ Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế

hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia);

Căn cứ Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia), hạng mục bổ sung: Đoạn kết nối đường ĐT.638;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 344/BC-SKHĐT ngày 08/6/2020, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 654/SGTVT-GT ngày 19/5/2020 và đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn 242/TTr-UBND ngày 26/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia), hạng mục bổ sung Hệ thống điện. Cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung hạng mục Hệ thống điện

a. Quy mô hạng mục bổ sung

- Đường dây 0,4KV dự phòng phát triển: Đi trên đỉnh trụ - sẽ phát triển về sau (chỉ bổ sung phần dây dẫn).

- Đường dây chiếu sáng xây dựng mới:

+ Số trụ bê tông ly tâm xây dựng mới: 09 trụ BTLT-8,5m mới (kết hợp 11 vị trí cột BTCT hiện có).

+ Đường dây chiếu sáng lắp nổi dùng cáp ABC(3x25)mm² và đường dây chiếu sáng lắp ngầm dùng cáp CVV/DSTA (3x10)mm².

+ Lắp đèn led cao áp trên trụ BTLT và trụ thép, loại bóng 70W.

b. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

c. Giá trị dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Kinh phí hạng mục bổ sung Điện chiếu sáng	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	498.622.000	30.084.430.000
2	Chi phí QLDA	12.525.000	582.714.000
3	Chi phí TV ĐTXD	27.464.000	1.935.001.000
4	Chi phí khác	17.232.000	794.990.000
5	Chi phí BT, GPMB	0	4.353.685.000
6	Chi phí dự phòng	42.769.000	253.180.000
Tổng cộng		598.612.000	38.004.000.000

d. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt là: **38.004.000.000 đồng** (*Ba mươi tám tỷ, không trăm không bốn triệu đồng*).

đ. **Nguồn vốn thực hiện hạng mục bổ sung:** Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (*hạ tầng du lịch*) trong kế hoạch trung hạn 2016 -2020 (*đã được phân bổ*) và ngân sách huyện Hoài Nhơn (*nay là Thị xã Hoài Nhơn*) chi trả.

e. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 và Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung: Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 và Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia)

Hạng mục bổ sung: Hệ thống điện.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung	11.767	Vốn Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
2	Bảo hiểm hạng mục bổ sung	1.396		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công hạng mục bổ sung	12.795		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Toàn bộ khối lượng Hạng mục bổ sung: Hệ thống điện, thuộc Công trình: Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia).	523.553 (Trong đó: Xây lắp: 498.622.000 đồng; dự phòng: 24.931.000 đồng)		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 549.511.000 đồng.

(Năm trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm mười một nghìn đồng)./.