

Số: 24 /TB-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện
~~DỰ ÁN~~ Nuôi tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc

Ngày 17/02/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Nuôi tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, lãnh đạo Ban GPMB tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về tình hình thực hiện các thủ tục liên quan của Tập đoàn Việt Úc để triển khai Dự án nuôi tôm công nghệ cao, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dự án nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên đến nay việc triển khai còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và nhà đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phương án đền bù, GPMB đối với tài sản, hoa màu (nếu có) trên diện tích 126,34 ha để sớm xác định giá trị bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng liên quan. Sau khi phương án được UBND tỉnh phê duyệt, yêu cầu Ban GPMB tỉnh thông báo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư biết, thực hiện theo quy định.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn AB (lập quy hoạch chi tiết 1/500), Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban GPMB tỉnh, UBND huyện Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Thành tổ chức thực hiện việc cắm mốc, giao mặt bằng tại thực địa đối với diện tích 126,34 ha cho Tập đoàn Việt Úc trong ngày 24/02/2016. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh đồng ý cho phép nhà đầu tư vừa triển khai việc xây dựng các công trình phục vụ dự án nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao, vừa hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao trước ngày 24/02/2016 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở đó nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục và triển khai xây dựng các công trình phục vụ dự án nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao. Yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Xây dựng để hoàn chỉnh quy hoạch.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc nhà đầu tư sớm trình dự án đầu tư nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao, thẩm định dự án và gửi kết quả thẩm định bằng văn bản cho các sở, ngành liên quan để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định (trước ngày 24/02/2016).

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các ngành lập thủ tục cho nhà đầu tư thuê đất giai đoạn 1 của dự án (diện tích thuê đất 126,34 ha) trình UBND tỉnh.

5. Yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gửi cơ quan liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: GTVT, NN và PTNT, XD, KH và ĐT, TN và MT;
- Tập đoàn Việt Úc;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1 K13 (18b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi