

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận,
phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Theo Văn bản số 842/UBND-KT ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương triển khai các thủ tục tiếp theo để thi công xây dựng Công trình: Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 04/6/2020, kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1209/SNN-QLXDCT ngày 28/5/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 356/BC-SKHĐT ngày 15/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với nội dung chính sau:

1. Tên Công trình: Đề đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND thị xã An Nhơn.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Điều chỉnh cơ cấu các chi phí đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Điều chỉnh đơn giá nhân công theo Văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 (điều chỉnh);

- Điều chỉnh đơn giá ca máy theo Văn bản số 1109/UBND-KT ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định công bố bản giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 và đơn giá vật liệu theo quy định hiện hành.

(Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản số 1209/SNN-QLXDCT ngày 28/5/2020).

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung (không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt): **13.825.826.000 đồng** (Mười ba tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
Chi phí xây dựng	8.726.647.000	9.088.767.000
Chi phí quản lý dự án	246.567.000	246.567.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	864.226.000	873.682.000
Chi phí khác	550.832.000	167.536.000
Chi phí BT, GPMB	2.647.304.000	2.647.304.000
Chi phí dự phòng	790.250.000	801.970.000
Tổng cộng	13.825.826.000	13.825.826.000

6. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng, bản giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo tại các Văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 và Văn bản số 1109/UBND-KT ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

7. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này

Điều 3. Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đề đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/g bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát thi công xây dựng	236.126	Vốn ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
2	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	32.811		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Đánh giá tác động môi trường	100.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4	Bảo hiểm công trình	93.614	Vốn ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
5	Toàn bộ khối lượng công trình	9.543.205 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 9.088.767; - Dự phòng 5%: 454.438)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 6-7 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 10.005.756.000 đồng (Mười tỷ, không trăm lẻ năm triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng)								