

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu
tại cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trại heo giống
công nghệ cao Việt Thắng Bình Định của Công ty TNHH
Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định**

Ngày 18/02/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định của Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định. Tham gia cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phù Cát; Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTTN, Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư của công ty tại tỉnh; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

1. UBND tỉnh Bình Định cùng các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Phù Cát sẵn sàng phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định tại tỉnh. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cần sớm hoàn thiện một số thủ tục theo quy định khi triển khai dự án, cụ thể như sau:

- Về đền bù, giải phóng mặt bằng, Nhà đầu tư phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phù Cát để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Lập dự án đầu tư: Nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo dự án đầu tư gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 24/02/2016 để thẩm định. Sở Nông nghiệp và PTNT gửi kết quả thẩm định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/02/2016 để trình UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Quy hoạch chi tiết 1/500: Nhà đầu tư chỉ đạo với các đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch gửi Sở Xây dựng để thẩm định trước ngày 02/3/2016, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/3/2016.

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư phải hoàn thiện trước ngày 10/4/2016 để trình cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Công tác đo vẽ bản đồ địa chính: hoàn thiện trước ngày 22/02/2016.

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và UBND huyện Phù Cát theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1, K4, K7, K10,

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi