

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1,
qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1, qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1, qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 474/BC-SKHĐT ngày 16/7/2020 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1232/TTr-BQLGT ngày 15/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1, qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

**Dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1,
qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	203.281	Vốn NSNN do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	04 tháng
2	Bảo hiểm công trình	26.041		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	04 tháng
3	Gói thầu số 09: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn.	3.614.437 <i>(Trong đó: Xây dựng và thiết bị: 3.442.321; dự phòng 5%: 172.116).</i>		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	04 tháng
4	Gói thầu số 10: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Phù Mỹ.	4.581.819 <i>(Trong đó: Xây dựng và thiết bị: 4.363.637; dự phòng 5%: 218.182).</i>		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	04 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.425.578.000 đồng. <i>(Tám tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng)./.</i>								