

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Công trình: Trung tâm y tế huyện Tây Sơn

Hạng mục: Cải tạo nhà xe làm nhà trưng bày kính của Đơn vị khúc xạ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian, kinh phí thực hiện dự án “Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định” do Tổ chức Orbis Quốc tế tại Việt Nam tài trợ;

Căn cứ Công văn số Orbis/2019/143 ngày 08/10/2019 của Tổ chức Orbis Quốc tế tại Việt Nam Về việc thông báo khoản tài trợ bổ sung cho đơn vị khúc xạ huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 08/TTr-SYT ngày 16/01/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp, trình duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 44/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 Về việc đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; hạng mục: Cải tạo nhà xe làm nhà trưng bày kính của Đơn vị khúc xạ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

1. Tên công trình: Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn.

Hạng mục: Cải tạo nhà xe làm nhà trung bày kính của Đơn vị khúc xạ.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định (*địa chỉ: 231/40 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định*).

4. Tổ chức tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Miền Trung (*địa chỉ: 08 Đinh Công Tráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định*).

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Đơn vị Khúc xạ tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn để phục vụ đo mắt cho người dân và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới Đơn vị Khúc xạ với quy mô 01 tầng, tổng diện tích xây dựng: 64,6m²; Kích thước 5mx9,85m; Chiều cao nền là 0,45m; Chiều cao tầng 1 là 3,3m; Chiều cao nhà là 4,65m.

- Móng đơn kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT); Kết cấu hệ khung, cột, dầm, sàn bằng BTCT. Kết cấu bê tông móng, cột, dầm, senô mác bê tông M250.

- Mái lợp tôn lạnh sóng vuông mạ màu dày 0,45mm, xà gồ thép hộp 40x80x1,4mm. Nền và sàn lát gạch granite 600x600mm, chân tường ốp gạch cao 120mm, cùng loại với gạch nền. Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng hệ cửa nhôm loại tốt, các cửa đi và cửa sổ ngoài nhà sử dụng kính màu xanh dày 8mm.

- Hệ thống cấp nước và ống thoát nước mái đi âm trong tường.

- Hệ thống cấp điện sử dụng đèn LED tiết kiệm điện phù hợp với công suất nguồn điện hiện có của đơn vị.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư công trình theo như hồ sơ do Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định lập, được Sở Y tế thẩm định tại Văn bản số 87/SYT-KHTC ngày 14/01/2020).

7. Địa điểm xây dựng: Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn (*Địa chỉ: Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định*).

8. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng - y tế; cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư: **265.383.000 đồng**

(Hai trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi ba ngàn đồng).

Trong đó: - Chi phí xây dựng: 258.910.000 đồng

- Chi phí quảng lý dự án: 0 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 0 đồng

- Chi phí khác: 6.473.000 đồng

10. Nguồn vốn thực hiện: Do Tổ chức ORBIS Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

13. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

14. Các nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo kết quả thẩm định của Sở Y tế tại Văn bản số 87/SYT-KHTC ngày 14/01/2020.

II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định, trình duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của công trình Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; hạng mục: Cải tạo nhà xe làm nhà trung bày kính của Đơn vị khúc xạ	265.383.000 (trong đó: CP xây lắp: 258.910.000 đồng; CP hạng mục chung: 6.473.000 đồng)	Do tổ chức ORBIS Quốc tế tại Việt Nam tài trợ 100%	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 02 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 265.383.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi ba ngàn đồng).								

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

