

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại buổi họp  
nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai Công trình:  
Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông  
thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**

Ngày 03/02/2021, tại trụ sở Trung tâm Khám phá Khoa học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

- Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8088/UBND-VX ngày 04/12/2020 về việc chuyển giao phần công việc còn lại của Hợp đồng mua bán hệ thống chiếu hình nhà mô hình vũ trụ từ Công ty Sky – Skan, Inc sang Công ty Sky - Skan Europe. Đồng thời, lập kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục còn lại (phần thiết bị) của dự án, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án (kể cả giai đoạn 1, 2), tham mưu đề xuất điều chỉnh dự án, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2021.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các gói thầu cung cấp thiết bị (kể cả giai đoạn 1, 2) để thực hiện việc mua sắm, lắp đặt thiết bị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều chỉnh thiết kế tường rào - cổng ngõ của Trung tâm Khám phá khoa học cho phù hợp với diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tổ chức hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học để phục vụ công chúng.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc xin gia hạn thời gian thực hiện đối với Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K16, TTTH-CB.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Gia Nghĩa**