

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng
Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 20/TTr-BQL ngày 12/01/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 25/BC-SKHĐT ngày 14/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng

Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình xây dựng	271.239	Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2021	Trọn gói	12 tháng
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	541.999		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I/2021	Trọn gói	12 tháng
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu Thi công xây dựng	52.668		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I/2021	Trọn gói	02 tháng
4	Thẩm định giá vật tư và thiết bị	1.100		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2021	Trọn gói	10 ngày
5	Tư vấn khảo sát, lập Phương án kỹ thuật thi công và Dự toán Rà phá bom mìn, vật nổ	27.275		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2021	Trọn gói	01 tháng
6	Tư vấn đo vẽ địa chính	300.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2021	Trọn gói	02 tháng
7	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	28.829.247 (Trong đó: - Chi phí XD: 26.333.882; - Thuế tài nguyên và phí BVMT: 1.122.544; - Chi phí DP phát sinh KL: 1.372.821)		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Theo đơn giá cố định	12 tháng
8	Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ	956.170		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2021	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 30.979.698.000 đồng (Ba mươi tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng)								