

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát
(đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát)
Hạng mục: Di dời hệ thống điện.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát);

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), hạng mục Di dời hệ thống điện;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 494/BC-SKHĐT ngày 23/7/2020 và đề nghị của Ban QLDA giao thông tỉnh tại Văn bản số 1263/TTr-BQLDA ngày 21/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), hạng mục Di dời hệ thống điện. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), hạng mục Di dời hệ thống điện

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSYC, đánh giá HSDX	39.743	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát hạng mục	253.950	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	02 tháng
3	Kiểm toán hạng mục	23.331	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	10 ngày
4	Bảo hiểm hạng mục	24.613	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	Theo t/g xây lắp và t/g bảo hành
5	Toàn bộ khối lượng Hạng mục: Di dời hệ thống điện, thuộc Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát)	7.601.115 <i>(Trong đó: Chi phí xây lắp: 7.239.157; dự phòng: 361.958)</i>	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 7.942.752.000 đồng <i>(Bảy tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng)./.</i>								