

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Cầu kết nối từ trung tâm hành chính xã An Trung  
đến xã An Dũng mới, huyện An Lão**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, dự án Cầu kết nối từ Trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão;*

*Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 (Vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);*

*Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Cầu kết nối từ trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão;*

*Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án Cầu kết nối từ trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 277/TTr-BQL ngày 24/7/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 500/BC-SKHĐT ngày 24/7/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Cầu kết nối từ trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão, với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Cầu kết nối từ Trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Số 01-BH: Bảo hiểm công trình xây dựng	98.259	Vốn Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	08 tháng
2	Số 01-TV: Giám sát thi công xây dựng công trình	424.369	Vốn Ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	08 tháng
3	Số 02-TV: Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu Thi công xây dựng công trình	32.753	Vốn Ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4	Số 01-XL: Thi công xây dựng công trình	16.385.930 (trong đó: chi phí xây dựng: 15.596.590; phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên: 9.058; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 780.282)	Vốn Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Hợp đồng theo đơn giá cố định	08 tháng
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 16.941.311.000 đồng</b> <i>(Mười sáu tỷ, chín trăm bốn mươi một triệu, ba trăm mười một ngàn đồng)./.</i>								