

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án và triển khai các hạng mục còn lại theo quy hoạch công viên biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn

Ngày 25/02/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án và triển khai các hạng mục còn lại theo quy hoạch công viên biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng; đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đang thực hiện, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, tạo mỹ quan đô thị. Nhà thầu nào chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết thì phải xử lý kiên quyết, điều chuyển khối lượng cho nhà thầu có năng lực để thực hiện, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục, tiến hành đầu tư xây dựng đối với đoạn còn lại của tuyến đường Xuân Diệu (đoạn từ tượng đài Chiến Thắng đến khu vực Mũi Tấn) để đảm bảo kết nối đồng bộ với khu công viên Mũi Tấn đã được đầu tư xây dựng, tạo mỹ quan đô thị, phục vụ cộng đồng, phát triển du lịch.

- Rà soát lại các hạng mục công trình theo quy hoạch trước đây dự kiến kêu gọi đầu tư xã hội hóa để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; xem xét kết hợp một số khu chức năng như khu cà phê treo với khu vui chơi trẻ em; khu thể dục thể thao tập trung với khu thể thao tự do...; xem xét lại sự phù hợp, tính khả thi của phương án xây dựng khu cà phê treo; điều chỉnh lại thiết kế đối với các khu vực đậu đỗ xe để đảm bảo xe ra vào thuận lợi...; rà soát lại quy hoạch, thiết kế, dự toán cụ thể để đề xuất chuyển sang đầu tư công một số nội dung công việc cho phù hợp, nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo mỹ quan đô thị, phục vụ cộng đồng và phát triển du lịch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (hoàn thành trong tháng 3/2020).

- Xem xét bổ sung nhà vệ sinh công cộng, bổ sung hệ thống chiếu sáng dọc bãi biển để đảm bảo độ sáng, tăng cường mỹ quan; tiến hành trồng cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng, bố trí ghế đá công viên, tạo cảnh quan, phục vụ người dân và du khách.

2. Giao Sở Du lịch nghiên cứu khảo sát, lắp đặt một số kiốt để phục vụ việc quảng bá, xúc tiến du lịch cho phù hợp.

3. Trên cơ sở báo cáo rà soát các hạng mục dự kiến chuyển sang đầu tư công của UBND thành phố Quy Nhơn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan xem xét kiểm tra cụ thể, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để cho chủ trương thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TTTH-CB;
- Lưu: VT, K1, K14, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Văn Thủy