

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;*

*Theo Văn bản số 842/UBND-KT ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương triển khai các thủ tục tiếp theo để thi công xây dựng Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;*

*Theo Quyết định số 8791/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã An Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước (nguồn vốn của thị xã);*

*Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 299/TTr-UBND ngày 22/7/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 512/BC-SKHĐT ngày 30/7/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC – DT xây dựng công trình	464.650.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình	46.874.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	318.611.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
4	Tư vấn lập HSMT, phân tích và đánh giá HSĐT	24.921.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
5	Đánh giá tác động môi trường	135.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
6	Kiểm định chất lượng công trình	111.514.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
7	Lập hồ sơ kỹ thuật thừa đất	300.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
8	Bảo hiểm công trình xây dựng	128.341.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
9	Toàn bộ khối lượng Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn	<b>13.083.379.000</b> <i>(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 12.460.361.000; - Dự phòng: 623.018.000)</i>		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 14.613.290.000 đồng</b>								