

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp
nghe UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tiến độ thực hiện việc di dời và
lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city”
từ núi Vũng Chua sang núi Bà Hỏa**

Ngày 17/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về việc tiến độ thực hiện việc di dời và lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city” từ núi Vũng Chua sang núi Bà Hỏa. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Định, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Công ty SXTMDV Hoàng Phạm.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty SXTMDV Hoàng Phạm trình bày tiến độ thực hiện việc di dời và lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city” từ núi Vũng Chua sang núi Bà Hỏa và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp bàn và thống nhất vị trí lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city” tại núi Bà Hỏa (không trùng với địa điểm dự án của Công ty Cổ phần Yến Ngọc Bình Định đã khảo sát).

- Chỉ đạo các đơn vị thi công lắp đặt công trình bảng chữ đèn Led tại núi Bà Hỏa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống cháy nổ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà phá vật nổ tại các khu vực lắp đặt bảng chữ đèn Led trên núi Bà Hỏa.

3. Giao Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn báo cáo về diện tích rừng phòng hộ tại vị trí lắp đặt bảng chữ đèn Led trên núi Bà Hỏa cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có ý kiến, để tổ chức kiểm đếm, phát dọn tại vị trí lắp đặt và tổ chức thi công công trình.

4. Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Định và Công ty SXTMDV Hoàng Phạm sớm tiến hành ký kết hợp đồng và bàn giao công trình cho UBND thành phố Quy Nhơn tiến hành di dời và lấp đặt tại núi Bà Hỏa.

UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện. / . . .

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Lưu: VT, K11, K16.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận