

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Văn kiện Dự án  
“Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng  
tại tỉnh Bình Định” do Quỹ Z Zurich tài trợ thông qua tổ chức ISET

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;*

*Căn cứ Văn bản của Viện Chuyên đổi Môi trường và Xã hội-Quốc tế (ISET) ký ngày 19/02/2021 về việc đề nghị hợp tác triển khai dự án Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng do Quỹ Z Zurich tài trợ tại tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Văn bản số 1306/UBND-KT ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và phối hợp triển khai dự án Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng;*

*Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 23/TTr-CCCO ngày 20/7/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 538/BC-SKHĐT ngày 04/8/2021.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Văn kiện Dự án “Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định” do Quỹ Z Zurich tài trợ thông qua tổ chức ISET, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên dự án:** Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định.

**2. Cơ quan chủ quản:** Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

**3. Chủ dự án:** Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định.

**4. Bên cung cấp viện trợ:** Quỹ Z Zurich tài trợ thông qua Viện Chuyên đổi Môi trường và Xã hội-Quốc tế (ISET).

**5. Mục tiêu của dự án**

- Đánh giá khả năng chống chịu với ngập lụt tại cộng đồng dễ bị tổn thương với ngập lụt thông qua công cụ đánh giá Khả năng chống chịu với lũ lụt (FRMC).

- Xây dựng khả năng chống chịu, cũng như qua việc tích hợp các kết quả của FRMC vào quá trình lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai.

- Xây dựng đề xuất dự án để tiếp cận các nguồn tài trợ khác nếu phù hợp.

- Hỗ trợ cộng đồng thực hiện một số giải pháp ở quy mô nhỏ ứng phó với thiên tai.

## 6. Các hoạt động chủ yếu

Đánh giá cơ sở (T0) được thực hiện trong thời gian đầu của dự án. Sau đánh giá này các bên cùng với cộng đồng sẽ xác định rõ những hạn chế trong công tác ứng phó với thiên tai và một số giải pháp tăng cường khả năng chống chịu. Dự án sẽ hỗ trợ mỗi cộng đồng thực hiện một giải pháp ở quy mô nhỏ. Ngoài ra, dự án cũng có thể hỗ trợ các cộng đồng xây dựng đề xuất dự án để tiếp cận các nguồn tài trợ khác nếu phù hợp.

Đánh giá cuối kỳ được thực hiện vào năm thứ 3 của dự án nhằm xác định những thay đổi về khả năng chống chịu với ngập lụt ở mỗi cộng đồng và những yếu tố tác động đến sự thay đổi đó.

Đánh giá sau lũ sẽ được thực hiện sau khi có một trận lũ lớn xảy ra tại các cộng đồng được lựa chọn. Thời gian đánh giá sẽ phụ thuộc vào tình hình lũ lụt trên địa bàn.

Ngoài ra, dựa trên các kết quả thu được từ các đánh giá trên, dự án sẽ tiến hành tổng kết kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin ở cấp vùng và cấp quốc gia và các hoạt động vận động chính sách.

## 7. Các kết quả của dự án

- Báo cáo đánh giá khả năng chống chịu với ngập lụt tại 5 cộng đồng được lựa chọn và xây dựng kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu với ngập lụt.

- Triển khai một số dự án tăng cường khả năng chống chịu với ngập lụt quy mô nhỏ tại các cộng đồng.

- Tăng cường năng lực cho cộng đồng và các ban, ngành liên quan về tăng cường khả năng chống chịu với ngập lụt.

- Hỗ trợ địa phương xây dựng đề xuất dự án để tiếp cận các nguồn tài trợ khác nếu phù hợp.

**8. Tổng vốn của dự án:** 1.280.000.000 đồng (*Một tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng*). Trong đó:

a) Vốn viện trợ không hoàn lại: 1.280.000.000 đồng.

b) Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước: Không.

**9. Cơ chế tài chính áp dụng đối với khoản viện trợ:** Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

**10. Phương thức quản lý dự án:** Chủ dự án quản lý, thực hiện toàn bộ vốn viện trợ cho dự án tại tỉnh Bình Định.

**11. Địa điểm thực hiện dự án:** Thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

**12. Thời gian thực hiện:** Từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2023.

**13. Các nội dung khác**

- Chủ dự án (Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh) thực hiện hạch toán, ghi thu ghi chi, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý tài chính theo quy định khi triển khai dự án.

- Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Chủ dự án báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Ngoại vụ về tình hình triển khai thực hiện dự án.

- Chủ dự án có trách nhiệm báo cáo Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khi có đoàn công tác của Quỹ Z Zurich và Tổ chức ISET đến thăm và làm việc tại tỉnh.

- Giấy Đăng ký hoạt động của Tổ chức ISET có giá trị đến ngày 13/7/2022 trong khi thời gian thực hiện của dự án từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2023. Vì vậy, Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp, trao đổi với Tổ chức ISET để thực hiện gia hạn thời gian hoạt động của Tổ chức ISET trên địa bàn tỉnh Bình Định đảm bảo thực hiện toàn bộ dự án theo quy định và Văn kiện dự án đã ký kết.

- Sau 06 tháng kể từ ngày khoản viện trợ được phê duyệt, trường hợp khoản viện trợ vẫn chưa triển khai mà không có lý do chính đáng, Chủ dự án báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) xem xét, thu hồi quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ đã ban hành theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ

**Điều 2.** Giao Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh (Chủ dự án) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ; Giám đốc Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổ chức ISET;
- Công an tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K12.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**