

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636**

**(đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh);*

*Theo Quyết định số 8791/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã An Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước (nguồn vốn của thị xã);*

*Căn cứ Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 555/BC-SKHĐT ngày 17/8/2020 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 344/TTr-UBND ngày 26/8/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh). Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND thị xã An Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**

## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636

(đoạn từ đường sắt phườn Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh)

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình	1.676.404.000	Vốn NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn giám sát khảo sát TK-BVTC	39.500.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2020	Trọn gói	40 ngày
3	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50.000.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2020	Trọn gói	40 ngày
4	Cấm cọc GPMB	482.307.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.390.908.000	Vốn NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo thời gian TC
6	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT khảo sát, thiết kế BVTC-DT	12.656.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày

7	Tư vấn lập HSMT và phân tích ĐG HSDT thi công XD	88.147.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công XD	10.918.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
9	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	63.465.072.000 Trong đó: CP xây dựng: 60.791.465.000; CP dự phòng KLPS: 1.945.326.000; CP dự phòng trượt giá: 728.281.000)	Vốn NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Đơn giá điều chỉnh	400 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 67.215.912.000 đồng</b> <i>(Sáu mươi bảy tỷ, hai trăm mười lăm triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng)./.</i>								