

Số: **3761** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **11** tháng **9** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Gói thầu số 07: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và cung cấp,
lắp đặt Hệ thống khí y tế trung tâm**

Thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 130/HĐND ngày 29/12/2017 của HĐND tỉnh Bình Định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1706/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 614/BC-SKHĐT ngày 04/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế trung tâm; thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập, tổ chức thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn lập, tổ chức thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình, thẩm định giá thiết bị; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT, thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; Chi phí thẩm định bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình; Chi phí quản lý dự án; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Kiểm tra công tác nghiệm thu; Chi phí dự phòng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế trung tâm	11.374.432.000 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 1.858.493.000 đồng; - Chi phí thiết bị: 8.974.300.000 đồng; - Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 541.639.000 đồng)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ tháng 9 Năm 2020	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá gói thầu: 11.374.432.000 đồng (Mười một tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng)								

- Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.



- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định lại giá mua sắm hệ thống khí theo quy định, cập nhật lại giá gói thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của Gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh