

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới tiêu  
Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai  
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới tiêu thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới tiêu thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định 3706/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 255/TTr-BQL ngày 23/9/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 644/BC-SKHDT ngày 24/9/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới tiêu thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với nội dung như sau:

**1. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:** Bổ sung Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo nội dung như bảng sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	367.648	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2021	Hợp đồng trọn gói	60 ngày

**2. Lý do bổ sung:** Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**3. Nội dung khác:** Các nội dung khác không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định liên quan đến dự án được duyệt của cấp có thẩm quyền.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**