

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện các nhiệm vụ liên
quan đến vấn đề cấp nước và
triển khai dự án Nhà máy nước
sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 63/BC-SXD ngày 30/6/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề cấp nước và triển khai dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1):

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương và nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định.

- UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền cấp xã tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nhà đầu tư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời xác định nguồn gốc sử dụng đất và các vấn đề có liên quan, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ đề ra.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu đề xuất việc xin thuê đất làm đường tạm vào Nhà máy nước sạch Quy Nhơn theo Văn bản số 2695/UBND-KT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu nối tuyến đường tạm vào Quốc lộ 19 (mới) theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ, đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đối với dự án xây dựng nhà máy cấp nước phục vụ cho Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định: Giao UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo cung cấp nước sạch cho Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định vào tháng 9/2021. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Để đạt được chỉ tiêu cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, theo đó, đến năm 2025, 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, 83% dân số đô thị được sử dụng nước sạch, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các Nhà máy cấp nước hiện trạng đang quản lý; triển khai đầu tư mở rộng, từng bước phủ kín mạng lưới đường ống cấp nước; nâng cao tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch trên địa bàn do mình quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo sức khỏe, góp phần đạt chỉ tiêu về cung cấp nước sạch theo Nghị quyết.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban QL KKT tỉnh;
- Cty CP CTN BĐ;
- Cty CP SENCO;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6, K13, K14, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng