

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

Về việc thực hiện khối lượng bổ sung gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Khu TĐC phục vụ dự án Đường Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1172/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 06/07/2021 về việc thực hiện khối lượng bổ sung gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Khu TĐC phục vụ dự án Đường Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý với nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện khối lượng bổ sung gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Khu TĐC phục vụ dự án Đường Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1).

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng