

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v chủ trương thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021*

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1203/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 09/07/2021 về việc chủ trương thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của dự án Đường vào ga Diêu Trì; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải lựa chọn Nhà thầu đã thực hiện gói thầu dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, được tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung của dự án như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. Chủ đầu tư và các bên có liên quan tổ chức thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**