

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao đất  
khu dân cư tại Thị trấn Ngô  
Mây, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 549/TTr-STNMT ngày 05/7/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất khu dân cư tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2022 đối với diện tích đất ở còn lại là 2.792,54m<sup>2</sup> (22 lô đất) thuộc khu dân cư tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát như đã nêu tại Văn bản trên .

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài. Sau thời gian trên, nếu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát chưa thực hiện trong việc giao đất ở tại các khu đất được gia hạn nêu trên thì phải đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở thực hiện giao đất theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VP, K4.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**