

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán xây dựng dự án Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 120/TTr-UBND ngày 23/6/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1212/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 12/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán xây dựng dự án Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán xây dựng dự án Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ để phù hợp với điều kiện thực tế như đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản nêu trên.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh