

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An  
Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1949a/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An (bổ sung hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn)

Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An (bổ sung hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn);

Căn cứ Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn;

Xét đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 909/BC-SKHĐT ngày 29/11/2019 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn; đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2287/TTr-SGDĐT ngày 21/11/2019 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn, với các nội dung chính như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Chi phí tư vấn khảo sát địa chất; Chi phí lập Dự án (phần bổ sung); Chi phí lập thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình; Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC; Chi phí thẩm tra dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án; Chi phí thẩm định dự án; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị; Chi phí giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp; Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; Chi phí thẩm duyệt PCCC; Chi phí dự phòng chi: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn thầu:**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/g bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	25.000.000	Vốn Chương trình PTGD trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách) và vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2019	Trọn gói	45 ngày
02	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	205.000.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2019	Trọn gói	180 ngày
03	Bảo hiểm công trình	5.577.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2019	Trọn gói	180 ngày
04	Thẩm định giá thiết bị phòng học và phòng bộ môn	11.000.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11-12 năm 2019	Trọn gói	10 ngày
05	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng và 3 phòng bộ môn, thuộc Công trình: Trường Trung học phổ	<b>8.952.340.000</b> (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 6.971.602.000; - Thiết bị: 1.388.152.000; - Hạng mục chung:		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2019	Trọn gói	180 ngày

	thông Chu Văn An	244.006.000; - Dự phòng 5%: 348.580.000)						
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 9.198.917.000 đồng</b> <i>(Chín tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, chín trăm mười bảy nghìn đồng)</i>								

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**