

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

V/v chủ trương gia hạn thời gian  
cung cấp bảo đảm thực hiện hợp  
đồng Dự án: Nhà máy nước sạch  
Quy Nhơn (giai đoạn 01)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1848/SXD-HTKT ngày 22/7/2021 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng Dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 01), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 01) theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Xây dựng sẽ tiến hành ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh, bổ sung để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Cty CP SENCO;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**