

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

V/v triển khai dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Quản lý KKT tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Ban QLDA giao thông tỉnh tại Văn bản số 1560/BQLGT-DHDA1 ngày 26/7/2021 về việc báo cáo tình hình triển khai dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại để bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình.

2. UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đối với 02 hộ dân bà Phan Thị Bằng và hộ ông Nguyễn Ngọc Trung (vợ là bà Trương Thị Bích Liễu), để bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình, ngay khi đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19.

3. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai thi công công trình ngay khi có mặt bằng và đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19, để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng