

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc tập trung triển khai thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão;
- UBND thị xã An Nhơn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có các Văn bản chỉ đạo, theo đó yêu cầu Sở Giao thông vận tải tập trung triển khai thực hiện các dự án do Sở làm chủ đầu tư; để thực tốt công tác kiểm tra, quản lý tiến độ thực hiện các dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện cụ thể từng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 3371/UBND-KT ngày 10/6/2021, số 4250/UBND-KT ngày 16/7/2021 và số 4896/UBND-KT ngày 09/8/2021; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/9/2021.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch chi tiết việc giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các dự án do Sở làm Chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoàn thành giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/9/2021.

3. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư khẩn trương kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, kiểm tra, rà soát tổng hợp tình hình triển khai thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/8/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.21b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng