

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v điều chỉnh tiến độ
vận hành dự án Nhà máy
điện gió Nhơn Hội giai
đoạn 1 và giai đoạn 2 tại
Khu kinh tế Nhơn Hội

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội, quy mô công suất 61,1MW tại Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020 tại Quyết định số 3521/QĐ-BCT ngày 22/4/2014; theo đó, Dự án chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn 1 công suất 30,55 MW vận hành năm 2016; giai đoạn 2 công suất 30,55 MW vận hành 2017 – 2020; tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, đến nay Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1 và Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2 đang gấp rút xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu, đóng điện vận hành thương mại dự kiến vào tháng 10/2021.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định: “*Tiến độ vận hành, quy mô công suất các giai đoạn của dự án phải tuân thủ theo đúng quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Chủ đầu tư dự án điều chỉnh tiến độ thực hiện sai lệch quá sáu (6) tháng hoặc chia giai đoạn thực hiện dự án khác so với quy hoạch cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch để xem xét, thông qua*”.

Để tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phục vụ công tác nghiệm thu đóng điện vận hành thương mại Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1 và Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh tiến độ vận hành Nhà máy đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3521/QĐ-BCT ngày 22/4/2014, như sau:

- Điều chỉnh tiến độ vận hành Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1 và Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2: tháng 10 năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét giải quyết./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Ban Quản lý KKT;
- Cty CP Năng lượng Fico Bình Định;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (08b).

Nguyễn Tuấn Thanh